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Vienošanās Nr.01-29/182
par grozījumiem 2018. gada 08. jūnija līgumā Nr.01-29/239
Rīgā








2019. gada 02. maijā
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003410729, turpmāk - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un

 SIA “DUAL arhitekti”, reģistrācijas Nr. 40203021187, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra Čepigusa personā, kurš rīkojas uz notariāli apstiprinātas pilnvaras nr. 128  pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses,
1) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma procedūras „Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 3. korpusa pārbūves darbiem”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/4K-ERAF) rezultātā 2018. gada 08. jūnijā noslēgto līgumu Nr. 01-29/239, turpmāk – Līgums,
2) ievērojot Pušu 2019. gada 02. maijā parakstīto protokolu, kurā Izpildītājs informē Pasūtītāju par Līgumā noteikto darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas radušies darbu izpildes laikā un kavē darbu izpildi,

3) Līguma 9.2.punktā noteikts, ka Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma 6.1. punktā minēto Pakalpojumu izpildes termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs savlaicīgi ir rakstiski paziņojis Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas kavē Pakalpojuma izpildi, un Pasūtītājs piekrīt termiņa pagarināšanai. Par izpildes termiņa pagarināšanu Līdzēji paraksta rakstisku vienošanos,
noslēdz šādu Vienošanos par līguma grozījumiem, turpmāk – Vienošanās:

1. Puses vienojas izteikt Līguma 6.1.4.punktu šādā redakcijā:
“6.1.4.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izstrādātu un Būvvaldē akceptētu Būvprojektu ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. maijam (ieskaitot).”

2. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā esošajā redakcijā.

3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 lapaspuses, 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.
PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”

Reģ. Nr. 40003410729


	Piegādātājs:

SIA “DUAL arhitekti”

Reģ. Nr. 40203021187


	_____________________                    

Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode  

_________________________

Valdes locekle Inese Rantiņa

_________________________

Valdes loceklis Modris Ciems
	______________________                       

Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čepiguss
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